

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000191

Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje II

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: NGw0NPZoR2
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 30. 4. 2020

Sledované období od: 1. 10. 2019
Sledované období do: 31. 3. 2020

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Blanka
Příjmení: Horáková
Mobil: 731656117
Telefon:
E-mail: b.horakova@nsmascr.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2019
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty projektu

Záznam vytvořen
Pořadí: 18
Název dokumentu: Analytický materiál: Absorpční kapacita v rámci OP
Konkurenceschopnost
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor: USwfcplz-EiRKDBh4bIMDw|20425987::Absorpční
kapacita - šetření pro OP Konkurenceschopnost.pdf
Dokument zadal: URHORBLA
Datum vložení: 5. 5. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 19
Název dokumentu: Analytický materiál: Absorpční kapacita v rámci OP
Konkurenceschopnost - doplnění
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: BOerkwYVPkK3DOXsRhqOJw|20986863::Absorpční
kapacita - šetření pro OP Konkurenceschopnost.pdf
Dokument zadal: URHORBLA
Datum vložení: 27. 5. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 20
Název dokumentu: Dokumentace k akcím proběhlým ve 2. etapě
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: WlXivWIhgEezSA3ckXqm6A|20425932::doložení
uskutečněných akcí 2_etapa OPTP II.pdf
Dokument zadal: URHORBLA
Datum vložení: 5. 5. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 21
Název dokumentu: Podrobný popis aktivit 2. etapy
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: DFEAZ24oZkOXiFCsdRMRqw|20425880::Podrobný popis
aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_191_2_etapa.pdf
Dokument zadal: URHORBLA
Datum vložení: 5. 5. 2020
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 22

Název dokumentu: Doplnění prezenčních listin proběhlých akcí

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor: Gr0xCQvwcky8a-WR8blk0g|20986658::Doplnění
prezenční listiny 2. etapa.pdf

Dokument zadal: URHORBLA

Datum vložení: 27. 5. 2020

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 23

Název dokumentu: Odpovědi na výzvu k doplnění

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor: -ICY9_ABDUiBMk4iKwTgww|20986828::Doplnění NS
MAS 191_Vyzva k doplneni 2 ZoR (1).docx

Dokument zadal: URHORBLA

Datum vložení: 27. 5. 2020

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 24

Název dokumentu: Podrobný popis aktivit 2. etapy - doplnění

Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor: ITPBvXEcg02AebSPthKE4Q|20987213::Podrobný popis
aktivit v rámci realizace_provozu_údržby_výstupu_NSMAS_191_2_etapa_v2.pdf

Dokument zadal: URHORBLA

Datum vložení: 27. 5. 2020

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

1) Poradenství pro MAS - pokračovala činnost konzultantů OP/PRV, vč. návštěv konzultantů na setkání MAS (krajských sítí MAS), realizován 1 workshop věnovaný Programu rozvoje venkova. Pokračovaly metodické konzultace konzultantů s hlavním metodikem. Hlavní metodik se dále účastnil na jednáních s řídicími orgány, připomínkoval dokumenty a pravidla jednotlivých OP, zejména pak operačního programu IROP a Program rozvoje venkova. Ze strany analytika docházelo k monitorování stavu administrace SCLLD.

2) Budování kapacit pro MAS - konala se setkání pracovních skupin, tematické vzdělávacích dnů/semináře, proběhla školení nových zaměstnanců MAS v systému CSSF+, realizovány byly zahraniční cesty za účelem získání nových poznatků a postupů v přístupu v zemi EU k CLLD a LEADER iniciativě. Byl započat vývoj autoevaluačního nástroje pro hodnocení kvality MAS

3) Administrace projektu - probíhala administrace projektu - zpracování měsíčních podkladů, vypořádání 1. Zprávy a o realizaci a příprava podkladů pro ZoR a ŽoP č. 2. Zpracovány byly 2 žádosti o změnu - č. 1 (technická) a č. 2 (podstatná). Docházelo ke koordinaci projektových aktivit s vedoucím projektu, koordinátorem/ry aktivit. Koordinátor dobré praxe vyhledával příklady dobré praxe k prezentaci a zajištění fotodokumentace.

Indikátory

Kód indikátoru:	60000
Název indikátoru:	Celkový počet účastníků
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	7. 5. 2019
Cílová hodnota:	270,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2021
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	169,000
Přírůstková hodnota:	228,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 3. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	397,000
Procento plnění cílové hodnoty:	147,04
Komentář:	

18 akcí uspořádaných příjemcem projektu se zúčastnilo celkem 470 osob z řad cílových skupin. Z celkového počtu bylo 228 osob nových/prvoúčastníci.

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Kód indikátoru:	80500
Název indikátoru:	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	7. 5. 2019
Cílová hodnota:	10,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2021
Měrná jednotka:	Dokumenty
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	1,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 3. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	1,000
Procento plnění cílové hodnoty:	10,00

Komentář:

V rámci provedeného dotazníkového šetření mezi MAS byl zpracován výstupní materiál Absorpční kapacita a zájem o podnikatelské dotace malých a středních podnikatelů a živnostníků v připravovaném Operačním programu Konkurenceschopnost (později přejmenován na OP TAK).

Definice indikátoru:

Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií, závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory ESI fondů.

-Napsaný- znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). - Zveřejněný- znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu určených (např. <http://www.databaze-strategie.cz/> a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových vyhledávačů.

K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně. Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě.

Kód indikátoru:	82000
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	7. 5. 2019
Cílová hodnota:	75,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2021

Měrná jednotka:	Aktivita
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	11,000
Přírůstková hodnota:	18,000
Datum přírůstkové hodnoty:	31. 3. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	29,000
Procento plnění cílové hodnoty:	38,67

Komentář:

6x jednání pracovních skupin

7x tematický den/seminář

1x workshop k problematice Programu rozvoje venkova

4x školení systému CSSF14+

Definice indikátoru:

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektori, panelisté, VIP hosté atd.)

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Informace o realizaci projektu je vedena na webových stránkách příjemce:

<http://nsmascr.cz/projekt-optp-ii/>

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Plakát k projektu ve formátu A3 byl vytvořen v rámci 1. etapy a je umístěn v kanceláři příjemce v Praze.

Identifikace problému

Identifikace:

- 1) pandemie koronaviru
- 2) posunutí začátku činnosti mentorů pro tvorbu nových strategií

Popis:

ad 1) V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru se očekává odložení projektových aktivit naplánovaných ve 3. etapě: jednání pracovních skupin a tematické vzdělávací dny/semináře, účast konzultantů na setkání MAS v krajích

ad 2) S tématem koronaviru také souvisí odložení zahájení činnosti mentorů pro tvorbu nových strategií, která měla začít od dubna 2020. V rámci Valné hromady Národní sítě MAS dne 27.4.2020 byl naplánován seminář s mentory za účasti Odboru regionální politiky MMR a je také odložen.

Řešení:

ad 1) Projektový tým zajistí pozdější termíny plánovaných akcí. V případě přetrvávajícího nouzového stavu a omezení kolektivních akcí zajistí on-line formu jednání. Pro cílovou skupinu plánuje přípravu vzdělávacích seminářů k aktuálnímu dění.

ad 2) Zahájení činnosti mentorů pro tvorbu nových strategií je plánováno od května. S MMR se jedná o on-line formě semináře s mentory.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

OPTP_Čestné prohlášení k ZoR

Text čestného prohlášení:

Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že:

1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. na aktivitu projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP;
3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU.

Etapy

Pořadí etapy:	2
Název etapy:	2. etapa
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení etapy:	31. 3. 2020
Skutečné datum zahájení:	1. 10. 2019
Skutečné datum ukončení:	31. 3. 2020