Metodický dopis Řídicího orgánu IROP č. 9

Metodický dopis
Řídicího orgánu IROP číslo 9

Číslo jednací:	MMR-7003/2018 - 26
Platný od:	2. února 2018
Účinný od:	7. února 2018
Určeno:	ŘO IROP, CRR, ZS ITI
Vypracovali:	Ing. Helena Čikarová
Schválil:	Ing. Rostislav Mazal
Podpis:	

Věc: Aktualizace Operačního manuálu IROP:

- **aktualizace kapitoly E.6.1 Změny v projektu.**

Část I.
Důvody pro vydání a předmět metodického dopisu

Článek 1
Důvod pro vydání metodického dopisu

Důvodem pro vydání metodického dopisu je aktualizace postupů v souladu s aktuálními potřebami IROP. Metodický dopis je vydáván v souladu s OM IROP, kapitolou B.20.3.11 Postup vydání metodických dopisů ŘO IROP.

Článek 2

Předmět metodického dopisu

Z výše uvedeného důvodu se aktualizuje Operační manuál IROP, verze 1.4 ze dne 5. 5. 2017:

- kapitola E.6.1 Změny v projektu.

Část II.

Článek 1

Aktualizace kapitoly E.6.1 Změny v projektu

Kapitola E.6.1 Změny v projektu, str. 38 – nové znění kapitoly:

Změnové řízení probíhá v souladu s kapitolou B.13.1 OM.

~~**K podstatným změnám** integrovaných projektů se vyjadřuje nositel IN, resp. Řídicí výbor ITI/IPRÚ, v případě CLLD kancelář MAS nebo vedoucí pracovník pro CLLD, který posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu se schválenou integrovanou strategií, resp. strategií CLLD. ZS ITI, resp. výběrový orgán MAS posoudí, zda by navrhovaná změna měla vliv na hodnocení projektu. Pokud by projekt realizací změny kritéria nesplnil, je změna zamítnuta. Vyjádření nositele IN není pro ŘO závazné.~~

~~**Podstatné změny** projektu:~~

- ~~změny termínů ukončení realizace projektu,~~
- ~~změny termínů naplnění indikátorů,~~
- ~~změny cílových hodnot indikátorů,~~
- ~~změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu,~~
- ~~změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu,~~
- ~~změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru,~~
- ~~finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení příspěvku ESIF, případně čerpání SR v letech.~~

~~Postup pro změnu projektu, která zakládá změnu schválené integrované strategie:~~

1. ~~nositel IN se změnou projektu nesouhlasí a navržená změna bude zamítnuta nebo~~
2. ~~nositel IN se změnou projektu souhlasí a navrhne změnu integrované strategie. Žádost o změnu projektu nemůže být podaná na CRR před schválením změny integrované strategie ŘO.~~

~~Nositel IN a ZS ITI u integrovaných projektů ITI se vyjádří k návrhu změny projektu před podáním žádosti o změnu. Signatář žádosti o změnu svým podpisem stvrzuje, že finalizovaná žádost o změnu v ISKP14+ se ve všech parametrech shoduje s tou, která je přílohou vyjádření Řídicího výboru ITI/IPRÚ a ZS ITI, v případě CLLD kancelář MAS nebo vedoucí pracovník pro CLLD.~~
~~CRR ověří, jestli se vyjádření nositele IN/ZS ITI vztahuje k návrhu změny v MS2014+.~~

Kapitola E.6.1.1 Projekty v ITI

a. Žadatel při podání ŽoZ doloží stanovisko nositele ITI (vliv na strategii) a to následovně:

Dle Metodického stanoviska č. 9 k MPINu[1] v případě, že se jedná o podstatnou změnu, která:

- zvyšuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt - nerelevantní v IROP,
- zvyšuje celkové způsobilé výdaje projektu – nerelevantní v IROP,
- mění se **(zpoždění)** finanční plán projektu v jednotlivých letech, pokud byl součástí projednaného projektového záměru,
- snižuje hodnoty závazných[2] indikátorů projektu,
- prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

dokládá žadatel/příjemce jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu vyjádření Řídicího výboru ITI k podání žádosti o změnu projektu dle přílohy č. 19 MPIN (ŘO IROP nestanovuje vlastní vzor této přílohy). Řídicí výbor může o uvedeném hlasovat metodou per rollam.

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která:

- snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
- snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
- mění finanční plán projektu v jednotlivých letech **(urychlení)**, pokud byl součástí, projednaného projektového záměru,
- zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
- zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

může žadatel/příjemce na místo vyjádření Řídicího výboru ITI k ŽoZ integrovaného projektu jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu doložit vyjádření manažera ITI, že podstatná změna nezakládá změnu vyjádření Řídicího výboru ITI dle přílohy č. 21 MPIN (ŘO IROP nestanovuje vlastní vzor této přílohy).

Vyjádření nositele ITI není dle MPINu pro ŘO IROP závazné.

[1] Výčet změn dle MS č.9 k MPINu zahrnuje i změny, které jsou v IROP **zakázané** – navyšování požadované dotace na projekt a zvyšování CZV.

[2] Závazný indikátor = indikátor uvedený v právním aktu

U ostatních změn nedokládá žadatel/příjemce žádné vyjádření nositele ITI. Stejně tak žadatel nedokládá vyjádření nositele ITI u těch ŽoZ, které byly žadatelem předloženy na základě provedeného hodnocení nebo ex-ante AdO/VSK, tedy takové ŽoZ, kterými žadatel napravuje zjištění v průběhu hodnocení (tzv. ŽoZ iniciovaná ze strany ZS ITI/CRR/ŘO).

b. Ke změně se vyjádří ZS ITI (vliv na hodnocení) a to následovně:
Při vložení ŽoZ do MS2014+ je ZS ITI (schvalovateli) zaslána automatická depeše o podání této změny – ZS ITI se depeší vyjádří, zda změna ovlivňuje výsledek hodnocení či nikoli – depeši zašle na manažera projektu na CRR. Pokud projektu nebyl na CRR ještě přiřazen manažer projektu, tak ZS ITI zasílá tyto informace na stejnou adresu, kam zasílal informace k předání projektu k závěrečnému ověření způsobilosti (dále jen „ZoZ") (monitoring_Centrum*skc).

- **Depeše ZS ITI se stanoviskem k vlivu na hodnocení ZS ITI**
  Dobrý den,
  u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/01_00x/000xxxx jsme u ŽoZ č. x provedli posouzení na vliv hodnocení ZS ITI.

  Uvedené úpravy projektu nemají vliv na provedené hodnocení projektu.
  nebo
  Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené hodnocení FNaP projektu. Změny ovlivňují následující kritéria hodnocení:
  "uvést název kritéria/kritérií"

  Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené věcné hodnocení projektu. Změny ovlivňují následující kritéria hodnocení:
  "uvést název kritéria/kritérií"
  a mění celkové bodové ohodnocení projektu z x bodů na y bodů.

  Tato změna celkového bodového ohodnocení projektu:
  má/nemá vliv na splnění minimální bodové hranice uvedené ve výzvě
  má/nemá vliv na celkovém pořadí projektu

  S pozdravem
  <oficiální podpis bez log a sloganu>

ZS ITI při posuzování vlivu na věcné hodnocení v případě:

- Průběžné výzvy pouze posoudí, zda změnou v projektu nekleslo bodové hodnocení projektu pod minimální hranici stanovenou výzvou ZS ITI, pokud je stále plněna minimální bodová hranice projektu, nemá změna vliv na provedené věcné hodnocení ZS ITI.
- Kolové výzvy posoudí, zda by schválením ŽoZ (iniciované ze strany žadatele/příjemce) nedošlo ke snížení počtu získaných bodů. Netýká se ŽoZ iniciovaných ze strany ZS ITI/CRR/ŘO – v případě těchto ŽoZ se posuzuje vliv na celkové pořadí projektu v seznamu projektů při zachování min. bodové hranice stanovené ve výzvě.

Pokud ZS ITI zjistí při posuzování ŽoZ, že ŽoZ není kompletní – zejména, že nejsou v ŽoZ zohledněny všechny dopady změny v projektu (např. snížení rozpočtu a vliv na hodnotu indikátoru) – upozorní na tuto skutečnost CRR v depeši a ve svém vyjádření k vlivu na hodnocení zohlední i požadované úpravy ŽoZ.

ZS ITI se vyjadřuje ke všem změnám podaným ze strany žadatele. Pokud do 5 pd nebude vyjádření ZS ITI dodáno, bude manažerem projektu na CRR urgováno. Výjimkou je situace u těch ŽoZ, které byly žadatelem předloženy na základě provedeného hodnocení nebo ex-ante AdO/VSK, tedy takové ŽoZ, kterými žadatel napravuje zjištění v průběhu hodnocení (tzv. ŽoZ iniciovaná ze strany ZS ITI/CRR/ŘO) – ZS ITI se nevyjadřuje k ŽoZ, ale pouze depeší vyjadřující se k úpravám vlivu na hodnocení uvedené v kap.E.6.1.4 sděluje své stanovisko.

- **Depeše CRR na ZS ITI pro získání stanoviska k vlivu na jejich hodnocení - urgence**
  Dobrý den,
  u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/01_00x/000xxxx byla žadatelem/příjemcem podána ŽoZ č. x. Ve lhůtě 5 pracovních dní od podání ŽoZ nebylo dodáno Vaše vyjádření k vlivu na provedené hodnocení ZS ITI.

  Vaše stanovisko zašlete nejpozději do 5 pracovních dní na manažera projektu na Centru.

  S pozdravem
  <oficiální podpis bez log a sloganu>

Všechny depeše jsou vázané na objekt projektu, nezobrazují se však žadateli v ISKP14+.

Vyjádření ZS ITI je pro ŘO IROP závazné.

1) Po vydání právního aktu
   ŽoZ v MS2014+ – manažer projektu CRR, role ZS ITI – schvalovatel
   - CRR zkontroluje, jestli je dodáno:
     - vyjádření nositele (v relevantních případech – dle Metodického stanoviska č. 9 k MPINu) – pokud ne, tak vyzve příjemce k doplnění vyjádření nositele (15 pd u Řídicího výboru a 5 pd pro manažera ITI)
     - zda se ZS ITI vyjádřilo depeší k vlivu ŽoZ na výsledek hodnocení, pokud ne, tak vyzve ZS ITI k zaslání depeše (5 pd)
   - Manažer projektu na CRR posoudí, jestli ŽoZ má vliv nebo nemá vliv na PA
     - **Nemá vliv na PA - změnu schvaluje CRR**
       - ŽoZ má vliv na výsledek ZoZ a hodnocení ZS ITI – CRR změnu zamítne
       - ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení ZS ITI – CRR změnu zamítne
       - ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani ZS ITI – CRR změnu schválí
       - ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení ZS ITI – CRR změnu zamítne
     - **Má vliv na PA - změnu schvaluje ŘO IROP**
       - CRR (manažer projektu) zašle změnu na ŘO se stanoviskem CRR a stanoviskem ZS ITI k vlivu na výsledek hodnocení
       - ŘO ŽoZ
         - zamítne
         - schválí
         - zašle manažerovi projektu na CRR k doplnění od příjemce

2) Před vydáním PA a **probíhá hodnocení na ZS ITI**

Žadatel během hodnocení na ZS ITI podá ŽoZ s vyjádřením nositele ITI (v relevantních případech – dle Metodického stanoviska č. 9 k MPINu) k této změně.

ŽoZ v MS2014+ – ZS ITI schvalovatel, pro CRR je ŽoZ v tomto okamžiku nerelevantní. Během hodnocení ZS ITI nebude v MS2014+ žádná změna schválena/zamítnuta. Změnu schválí/zamítne až CRR po předání projektu k ZoZ.

- ZS ITI zkontroluje, jestli je dodáno vyjádření nositele (v relevantních případech – dle Metodického stanoviska č. 9 k MPINu) – pokud ne, tak vyzve žadatele k doplnění vyjádření nositele (15 pd u Řídicího výboru a 5 pd pro manažera ITI)
- ZS ITI dohodnotí a potom se zabývá ŽoZ, zda má nebo nemá vliv na výsledek hodnocení ZS ITI
  - Má vliv na výsledek hodnocení ZS ITI – s předáním projektu k ZoZ na CRR o tomto informuje v předávací depeši => záporné vyjádření ZS ITI ke změně
  - Nemá vliv na výsledek hodnocení ZS ITI – s předáním projektu k ZoZ na CRR informuje CRR o podané ŽoZ => kladné vyjádření ZS ITI ke změně

Manažer projektu na CRR rozhoduje o ŽoZ po předání projektu k ZoZ i podle vlivu na hodnocení ZoZ:

- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a ZS ITI – CRR změnu zamítne
- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení ZS ITI – CRR změnu zamítne
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani ZS ITI – CRR změnu schválí
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení ZS ITI – CRR změnu zamítne

3) Před vydáním PA a **probíhá/je ukončeno hodnocení na CRR**

Žadatel během hodnocení na CRR podá ŽoZ s vyjádřením nositele ITI (v relevantních případech – dle Metodického stanoviska č. 9 k MPINu), zároveň do 5 pd bude doloženo vyjádření ZS ITI.

ŽoZ v MS2014+ - manažer projektu CRR, role ZS ITI schvalovatel

- CRR zkontroluje, jestli je dodáno vyjádření nositele (v relevantních případech – dle Metodického stanoviska č. 9 k MPINu) a vyjádření ZS ITI – pokud ne, tak vyzve žadatele k doplnění vyjádření nositele (15 pd u Řídicího výboru a 5 pd pro manažera ITI) a vyzve ZS ITI k zaslání depeše s vyjádřením ke změně (5 pd)

Manažer projektu na CRR rozhoduje o ŽoZ po předání projektu k ZoZ i podle vlivu na hodnocení ZoZ:

- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a ZS ITI – CRR změnu zamítne
- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení ZS ITI – CRR změnu zamítne
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani ZS ITI – CRR změnu schválí
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení ZS ITI – CRR změnu zamítne

Kapitola E.6.1.2 Projekty v IPRÚ

Proces administrace ŽoZ je stejný jako u individuálních projektů, pouze výjimka - CRR bude vždy kontrolovat, zda se ŽoZ žadatel/příjemce doložil vyjádření nositele IPRÚ ke změně (v relevantních

případech – dle Metodického stanoviska č. 9 k MPINu). Pokud ne, tak vyzve žadatele/příjemce k doplnění vyjádření nositele (15 pd u Řídicího výboru a 5 pd pro manažera IPRÚ).

Žadatel/příjemce při podání ŽoZ doloží stanovisko nositele IPRÚ (vliv na strategii) a to následovně:

Dle Metodického stanoviska č. 9 k MPINu[3] v případě, že se jedná o podstatnou změnu, která:

- zvyšuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt - nerelevantní v IROP,
- zvyšuje celkové způsobilé výdaje projektu – nerelevantní v IROP,
- mění se **(zpoždění)** finanční plán projektu v jednotlivých letech, pokud byl součástí projednaného projektového záměru,
- snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
- prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

dokládá žadatel/příjemce jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu vyjádření Řídicího výboru IPRÚ k podání žádosti o změnu projektu dle přílohy č. 19 MPIN (ŘO IROP nestanovuje vlastní vzor této přílohy). Řídicí výbor může o uvedeném hlasovat metodou per rollam.

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která:

- snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
- snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
- mění finanční plán projektu v jednotlivých letech **(urychlení)**, pokud byl součástí projednaného projektového záměru,
- zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
- zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

může žadatel/příjemce na místo vyjádření Řídicího výboru IPRÚ k ŽoZ integrovaného projektu jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu doložit vyjádření manažera IPRÚ, že podstatná změna nezakládá změnu vyjádření Řídicího výboru IPRÚ dle přílohy č. 21 MPIN (ŘO IROP nestanovuje vlastní vzor této přílohy).

Vyjádření nositele IPRÚ není dle MPINu pro ŘO závazné.

U ostatních změn nedokládá žadatel/příjemce žádné vyjádření nositele IPRÚ. Stejně tak žadatel nedokládá vyjádření nositele IPRÚ u těch ŽoZ, které byly žadatelem předloženy na základě provedeného hodnocení nebo ex-ante AdO/VSK, tedy takové ŽoZ, kterými žadatel napravuje zjištění v průběhu hodnocení CRR (tzv. ŽoZ iniciovaná ze strany CRR/ŘO).

Kapitola E.6.1.3 Projekty MAS

1) Po vydání PA

   Příjemce při podání ŽoZ doloží jako přílohu stanovisko kanceláře MAS (vliv na strategii a na hodnocení MAS - *jedná se o 1 formulář, kterým se MAS vyjadřuje jak k souladu se strategií CLLD, tak k hodnocení)*

   ŽoZ v MS2014+ – manažer projektu CRR, role MAS schvalovatel projektu

   - CRR zkontroluje, jestli je dodáno vyjádření kanceláře MAS – pokud ne, tak vyzve příjemce k doplnění vyjádření (15 pd)
   - CRR posoudí, jestli ŽoZ má vliv nebo nemá vliv na PA
     - **Nemá vliv na PA - změnu schvaluje CRR**
       - ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a MAS – CRR změnu zamítne

[3] Výčet změn dle MS č.9 k MPINu zahrnuje i změny, které jsou v IROP **zakázané** – navyšování požadované dotace na projekt a zvyšování CZV.

- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani MAS – CRR změnu schválí
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne

▪ **Má vliv na PA - změnu schvaluje ŘO IROP**

- CRR (manažer projektu) zašle změnu na ŘO se stanoviskem CRR a stanoviskem MAS k vlivu na výsledek hodnocení
- ŘO ŽoZ
  - zamítne
  - schválí
  - zašle manažerovi projektu na CRR k doplnění od příjemce

2) Před vydáním PA a **probíhá hodnocení na MAS**

Žadatel během hodnocení na MAS podá ŽoZ.

ŽoZ v MS2014+ – MAS schvalovatel projektu, pro CRR je ŽoZ v tomto okamžiku nerelevantní. Během hodnocení MAS nebude žádná změna v MS2014+ schválena/zamítnuta. Změnu schválí/zamítne až CRR po předání projektu k ZoZ.

- MAS dohodnotí a potom se zabývá ŽoZ, zda má nebo nemá vliv na výsledek hodnocení MAS a na realizaci strategie CLLD.
- Pro rozhodnutí o změně na CRR je rozhodující vliv změny na hodnocení MAS, vliv na strategii CLLD není závazný.
  - Změna má vliv na hodnocení MAS – MAS s předáním projektu k ZoZ na CRR informuje CRR o podané ŽoZ + že tato změna má vliv na výsledek hodnocení MAS a na realizaci strategie CLLD => záporné vyjádření MAS ke změně.
  - Změna nemá vliv na hodnocení MAS – MAS s předáním projektu k ZoZ na CRR informuje CRR o podané ŽoZ + že tato změna nemá vliv na výsledek hodnocení MAS a na realizaci strategie CLLD => kladné vyjádření MAS ke změně.
- Manažer projektu CRR rozhodne o ŽoZ po předání projektu k ZoZ i podle vlivu na hodnocení ZoZ:
  - ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a MAS – CRR změnu zamítne
  - ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne
  - ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani MAS – CRR změnu schválí
  - ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne

3) Před vydáním PA a **probíhá/je ukončeno hodnocení na CRR**

Žadatel během hodnocení na CRR podá ŽoZ s vyjádřením kanceláře MAS (vliv na strategii a na hodnocení MAS).

ŽoZ v systému – manažer projektu CRR, role MAS schvalovatel projektu

- CRR zkontroluje, jestli je dodáno vyjádření kanceláře MAS – pokud ne, tak vyzve žadatele k doplnění vyjádření (15 pd)
- Manažer projektu CRR rozhodne o ŽoZ po předání projektu k ZoZ i podle vlivu na hodnocení ZoZ:
  - ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a MAS – CRR změnu zamítne

- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani MAS – CRR změnu schválí
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu zamítne

Kapitola E.6.1.4 Úpravy integrovaných projektů v průběhu hodnocení

- V průběhu hodnocení (ať už ZS ITI, MAS nebo CRR), když je žadatel na základě výzvy k doplnění vyzván k úpravě žádosti/projektu/informací – není nutné dokládat vyjádření nositele ITI/IPRÚ/MAS (ve vztahu ke strategii CLLD).
- Nositelé IN se nevyjadřují k úpravám, které je nutné provést v žádosti o podporu v průběhu hodnocení ZoZ/FNaP na CRR v rámci výzev k doplnění nebo podaných ŽoZ na základě provedené ex-ante AdO/VSK.
- V případě potřeby je žádost o podporu v průběhu hodnocení CRR (ZoZ, ex-ante AdO/VSK) upravena tak, aby byla v souladu s podmínkami IROP.
- V případě všech úprav žádosti o podporu během hodnocení ZoZ na CRR:
  - Manažer projektu zašle depeší žádost o vyjádření na ZS ITI/MAS[4] k vlivu úpravy žádosti **na výsledek (zisk bodů) věcného hodnocení**
    - Po ex-ante AR (u nerizikových projektů ZS ITI)
    - Po AdO/VSK (u rizikových projektů ZS ITI)
    - Po ZoZ u projektů MAS

  - **Depeše CRR na ZS ITI/MAS pro získání stanoviska k vlivu na jejich hodnocení**
    Dobrý den,
    u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/01_00x/000xxxx bylo ze strany Centra dokončeno hodnocení a nastaven nový stav projektu PP24a – Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování (nebo doplníte jiný z relevantních stavů – kód a název stavu, kterým je ukončeno hodnocení u Centra).

    Během hodnocení na Centru došlo u výše uvedeného projektu k následujícím úpravám - přehled úprav je uveden v příloze této depeše/níže v textu této depeše.

    Žádáme tímto o posouzení, zda tyto provedené změny v projektu mají vliv na Vámi provedené věcné hodnocení projektu, tedy mění bodové ohodnocení projektu.

    Vaše stanovisko zašlete nejpozději do 5 pracovních dní zpět na manažera projektu na Centru.

    S pozdravem
    <oficiální podpis bez log a sloganu>

  - **Depeše ZS ITI[5]/MAS na CRR se stanoviskem k vlivu na věcné hodnocení**
    Dobrý den,

[4] MAS se vyjadřuje vždy, protože má vždy věcné hodnocení. ZS ITI pouze v případě, že se jedná o kolovou výzvu s věcným hodnocením nebo průběžnou výzvu s věcným hodnocením.
[5] ZS ITI posílá tuto depeši v kopii na nositele strategie ITI

u projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/01_00x/000xxxx jsme na základě Vašeho požadavku provedli posouzení na vliv věcného hodnocení.

Uvedené úpravy projektu nemají vliv na provedené věcné hodnocení projektu.
nebo
Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené věcné hodnocení projektu. Změny ovlivňují následující kritéria věcného hodnocení:
"uvést název kritéria/kritérií"
a mění celkové bodové ohodnocení projektu z x bodů na y bodů.

Tato změna celkového bodového ohodnocení projektu:
má/nemá vliv na splnění minimální bodové hranice uvedené ve výzvě
má/nemá vliv na celkovém pořadí projektu

S pozdravem
<oficiální podpis bez log a sloganu>

- Všechny depeše jsou vázané na objekt projektu, nezobrazují se však žadateli v ISKP14+.
- ZS ITI při posuzování vlivu na věcné hodnocení v případě průběžné výzvy pouze posoudí, zda změnou v projektu nekleslo bodové hodnocení projektu pod minimální hranici stanovenou výzvou ZS ITI, pokud je stále plněna minimální bodová hranice projektu, nemá změna vliv na provedené věcné hodnocení ZS ITI. V případě kolové výzvy ZS ITI posuzuje vliv na celkové pořadí projektu v seznamu projektů při zachování min. bodové hranice stanovené ve výzvě.
- ZS ITI tuto depeši zároveň zasílá i na nositele ITI (manažera ITI) z důvodu jeho informovanosti o změnách provedených v projektech v průběhu hodnocení. Nositele ITI (manažer ITI) na tuto depeši nereaguje, je pouze na vědomí.
- Pokud se ZS ITI/MAS nevyjádří do 5 pd ke změnám provedeným v rámci hodnocení, CRR znovu vyzve ZS ITI/MAS k zaslání vyjádření. Pokud ZS ITI/MAS ani na 2. výzvu nereaguje, je o situaci informován e-mailem ŘO - VO 266.
- Pokud mají úpravy vliv na výsledek (zisk bodů) ve věcném hodnocení v kolové výzvě, provede ZS ITI/MAS po konverzi stavu nové věcné hodnocení a informuje o této skutečnosti manažera projektu na CRR.

Část III.
Závěrečná ustanovení

ŘO IROP promítne změny uvedené v části II. tohoto metodického dopisu do Operačního manuálu IROP, verze 1.5, při jeho nejbližší revizi.

Přílohy: bez příloh